

Emilia Wierzbicka

Od: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
Wysłano: czwartek, 13 maja 2021 10:19
Do: Grzegorz Bartczak
DW: Magdalena Sokołowska; Emilia Wierzbicka
Temat: Augustów oświetlenie

Witam

Zgodnie z zapisami z protokołu nr 4 z dnia 07-05-2021 Wykonawca zadeklarował uzupełnienie dokumentacji dotyczącej obliczeń natężenia oświetlenia doboru opraw (uwagi przekazane wykonawcy w dniu spotkania), przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy jak również przedłożyć draft umów z podwykonawcami - mija tydzień a żadne z tych zapisów nie zostało wykonane. Proszę Wykonawcę o jak najszybsze zajęcie się brakami i złożenie do akceptacji. Odciąganie w czasie przesłanie braków będzie miało wpływ na realizację inwestycji. Ja ze swej strony też potrzebuję czasu na analizę dokumentów i sprawdzenie zgodności ich z warunkami kontraktu.

P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl