

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

## Aneks nr 2

### do umowy na dostawę nr 5 / I / 2021

Zawarty w dniu 25.08.....2021 r. w Augustowie pomiędzy:

**Gminą Miasto Augustów**

z siedzibą w Augustowie 16-300, ul. Młyńska 35

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

**Mirosława Karolczuka** – Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – **Sławomira Sieczkowskiego**

a

**LUG Light Factory Sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000290498** – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 7 do umowy, **NIP 929-17-85-452, REGON 080212116**, zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez **Grzegorza Bartczaka** działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

### Podstawa zawarcia aneksu

Niniejszy aneks zostaje zawarty na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z §16 ust 2 pkt 5) umowy nr 5 / I / 2021 w związku z przedłużeniem przez Wykonawcę terminu związania ofertą.

### § 1

#### § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia **29.10.2021 r.**, z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy w poszczególnych miesiącach zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

### § 2

1. Z uwagi na zmianę terminu wykonania umowy, Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 Umowy, uwzględniające okres realizacji umowy określony niniejszym aneksem.
2. Z uwagi na zmianę terminu wykonania Umowy, Wykonawca przedstawia aktualny harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 pkt 5 umowy, który stanowi załącznik do aneksu.



Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

### §3

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązywania od dnia 30.07.2021 r.

### § 4

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

### § 5

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

**W imieniu Zamawiającego:**

**URZĄD MIASTA**  
**Miasta Augustowa**  
*Mirjaluba Karolczuk*  
.....  
(imię i Nazwisko, funkcja)

**SKARBNIK MIASTA**  
*Sławomir Stępczowski*  
.....  
(kontrasygnata Skarbnika)

Załączniki:

- wniosek wykonawcy
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- harmonogram rzeczowo- finansowy

**W imieniu Wykonawcy:**

Grzegorz Bartczak  
*Grzegorz Bartczak*  
Pełnomocnik Wykonawcy  
.....  
(Imię i Nazwisko, funkcja)

**LUG** LIGHT FACTORY Sp. z o.o.  
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11  
tel. (68) 45 33 200, fax (68) 45 33 201  
NIP 929-17-85-452 (37)

*Joanna Adamczak*  
Joanna Adamczak

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Bartosz Cichy*  
Bartosz Cichy

**Kierownik Wydziału**  
*Magdalena S...*  
Magdalena S...