

## Emilia Wierzbicka

---

**Od:** Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>  
**Wysłano:** czwartek, 13 maja 2021 14:38  
**Do:** Magdalena Sokołowska; 'Grzegorz Bartczak'; 'Emilia Wierzbicka'  
**DW:** 'Justyna Orzechowska'  
**Temat:** Odp: RE: Augustów - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07

Witam

Trafna uwaga ale ja bym chciał aby wykonawca przygotował dwa harmonogramy. Jeden do czasu trwania obecnej umowy a drugi do czasu aneksu z założeniem wszystkich czynników które mogą opóźnić realizację inwestycji.

P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski  
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki  
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231  
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl

Dnia 13 maja 2021 14:35 Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl> napisał(a):

Moim zdaniem, do czasu podpisania aneksu terminowego, harmonogram musi zamknąć się w obecnym terminie realizacji.

Pozdrawiam,

Magdalena Sokołowska



--

Kierownik Wydziału Inwestycji

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

[magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl](mailto:magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl)

[www.urząd.augustow.pl](http://www.urząd.augustow.pl)

tel. 87 643-42-18

---

**From:** Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]  
**Sent:** Thursday, May 13, 2021 1:52 PM  
**To:** Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl)  
<magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl)  
<emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl>  
**Cc:** Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl) <mmarian12@wp.pl>; Justyna Orzechowska  
<justyna.orzechowska@lug.com.pl>  
**Subject:** Augustów - zaktualizowany HRzF na dzień 2021.05.07

Szanowni Państwo,

uzupełniam zaktualizowany na dzień złożenia aneksu w wydłużenie terminu realizacji zadania proponowany harmonogram RzF.

Proszę o ewentualne uwagi.

Pozdrawiam

**Grzegorz Bartczak**

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: [Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl](mailto:Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl)



**LUG Light Factory Sp. z o.o.**

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: [lug@lug.com.pl](mailto:lug@lug.com.pl)

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

*Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość*

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

**Grzegorz Bartczak**

Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego

| fax: +48 68 45 33 201

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: [grzegorz.bartczak@lug.com.pl](mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl)

---



**LUG Light Factory Sp. z o.o.**

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: [lug@lug.com.pl](mailto:lug@lug.com.pl)

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

*Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość*

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.